

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	山添村	室津・松尾・桐山	室津・松尾・桐山			①	②	③	④		
奈良県	山添村	的野・峰寺	的野・峰寺			①	②	③	④		
奈良県	山添村	北野	北野				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	春日	春日			①	②	③	④		
奈良県	山添村	西波多	西波多(上西波多、下西波多)			①	②	③	④		
奈良県	山添村	遅瀬	遅瀬			①	②	③	④		
奈良県	山添村	広代	広代				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	勝原	勝原				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	岩屋	岩屋				①	②	③③	③	④
奈良県	山添村	毛原	毛原				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	切幡	切幡				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	伏拝	伏拝				①	②	②③	③	④
奈良県	山添村	助命・箕輪・堂前	助命・箕輪・堂前				①	②	②③	③	④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。