

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
奈良県	山添村	35%	室津・松尾・桐山			①		②							③④
奈良県	山添村	35%	的野・峰寺			①		②							③④
奈良県	山添村	35%	北野				①	②	②						③④
奈良県	山添村	35%	春日			①		②							③④
奈良県	山添村	35%	西波多			①		②							③④
奈良県	山添村	35%	遅瀬				①	②							③④
奈良県	山添村	35%	広代					①②	②						③④
奈良県	山添村	35%	勝原					①②	②						③④
奈良県	山添村	35%	岩屋				①	②	③						③④
奈良県	山添村	35%	毛原				①	②	②						③④
奈良県	山添村	35%	切幡				①	②	②						③④
奈良県	山添村	35%	伏拝					①②	②						③④
奈良県	山添村	35%	助命・箕輪・堂前					①②	②						③④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。