



義務教育学校開校までのスケジュール



		令和7年度 れいわ ねんど 4月 7月 9月 (夏休み期間)			令和8年度 れいわ ねんど 4月 7月			令和9年度 れいわ ねんど 4月
校舎の移転	小学校			うけいれじゅんぴ 受入準備	ちゅうがくせい いっしょ 中学生と一緒に小学校校舎で学校生活		ぎむきょういくがっこう 義務教育学校の開校 準備が完了した後の 移転時期は未定	ぎむきょういくがっこう 義務教育学校の 校舎で学校生活
	中学校			いてんじゅんぴ 移転準備	しょうがくせい いっしょ 小学生と一緒に小学校校舎で学校生活			
校舎の工事	小学校	かいしゅうこうじ 改修工事*1	かいしゅうこうじ 改修工事*2	*1…学校生活に大きな支障が出ない範囲で工事を実施 *2…夏休みになってから本格的な工事を実施				
	中学校			かいしゅうこうじ 改修工事		ぎむきょういくがっこう 義務教育学校の開校準備		

義務教育学校開校までの スケジュール	令和7(2025)年	4月	①中学校を小学校へ移転させるために小学校校舎の改修を開始する。 ※ただし、小学生の学校生活に大きな支障が出ない範囲で工事を実施する。
		7月下旬 (夏休み期間)	②夏休みが始まってから本格的な小学校校舎の改修を実施する。
		8月下旬 (夏休み期間)	③中学校を小学校校舎に仮移転する。
		9月	④小学校の校舎で小学生と中学生と一緒に学校生活を送る。
			⑤中学校校舎を義務教育学校校舎に改修するための工事を開始する。
	令和8(2026)年	7月下旬以降	⑥義務教育学校校舎の改修工事が完了する予定。 ⑦改修工事終了後は、開校準備(校内備品の設置等)を進める。
			⑧義務教育学校の開校準備が完了した後の移転時期については未定。 ※建築資材等の関係により工事期間が延長されることも想定されるため
	令和9(2027)年	4月	山添村立山添小中学校(義務教育学校)が開校